
Tarifa

0.02

Jornal/HR

4.23

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 1 de 124

RUBRO: ROZA A MANO UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.02

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.069 0.29

SUBTOTAL N 0.29

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.31

INDIRECTOS: 6.00 % 0.019

UTILIDAD: 4.00 % 0.0124

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.341

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.34

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.6

Jornal/HR

4.23

4.76

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 2 de 124

RUBRO: LIMPIEZA DE CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS A MANO UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.6

SUBTOTAL M 0.6

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 6 25.38 0.25 6.35

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.25 1.19

SUBTOTAL N 7.54

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.14

INDIRECTOS: 6.00 % 0.488

UTILIDAD: 4.00 % 0.3256

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.954

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 8.95

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

1.34

Jornal/HR

4.23

4.76

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 3 de 124

RUBRO: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.34

SUBTOTAL M 1.34

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 6 25.38 0.5556 14.1

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.5556 2.64

SUBTOTAL N 16.74

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18.08

INDIRECTOS: 6.00 % 1.085

UTILIDAD: 4.00 % 0.7232

COSTO TOTAL DEL RUBRO 19.888

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 19.89

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.04

38.02

52.28

Jornal/HR

4.23

4.75

4.35

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 4 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.04

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.025 0.95

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.025 1.31

SUBTOTAL M 2.3

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.025 0.11

Operador equipo pesado G1 OP C1 2 9.5 0.025 0.24

Ayudante de maquinaria EO E2 1 4.35 0.025 0.11

SUBTOTAL N 0.46

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.76

INDIRECTOS: 6.00 % 0.166

UTILIDAD: 4.00 % 0.1104

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.036

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 3.04

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

38.02

52.28

74.15

26.62

19.01

Jornal/HR

4.75

4.52

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 5 de 124

RUBRO: EXCAVACION EN SUELO (VIA) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.00833 0.32

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.00833 0.44

Tractor de orugas 220‐300 HP 1 74.15 0.00833 0.62

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.00833 0.22

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.00833 0.16

SUBTOTAL M 1.76

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 3 14.25 0.00833 0.12

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.00833 0.04

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.00833 0.16

SUBTOTAL N 0.32

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.08

INDIRECTOS: 6.00 % 0.125

UTILIDAD: 4.00 % 0.0832

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.288

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 2.29

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 6 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN (DISTANCIA DE 0‐5 KM) (TRANSPORTE LIBRE LIBRE 500M) UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.00963 0.27

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.00963 0.06

SUBTOTAL N 0.06

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.33

INDIRECTOS: 6.00 % 0.020

UTILIDAD: 4.00 % 0.0132

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.363

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.36

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

38.02

52.28

26.62

19.01

47.53

Jornal/HR

4.75

4.35

4.52

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 7 de 124

RUBRO: MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO PARA RELLENO BANEDEADO (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.01428 0.54

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.01428 0.75

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.01428 0.38

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.01428 0.27

Tractor de orugas 120‐220 HP 1 47.53 0.01428 0.68

SUBTOTAL M 2.62

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 3 14.25 0.01428 0.2

Ayudante de maquinaria EO E2 3 13.05 0.01428 0.19

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.01428 0.06

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.01428 0.09

SUBTOTAL N 0.54

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.16

INDIRECTOS: 6.00 % 0.190

UTILIDAD: 4.00 % 0.1264

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.476

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 3.48

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

52.28

47.53

Jornal/HR

4.75

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 8 de 124

RUBRO: ESCOMBRERA (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE ZONAS DE DEPÓSITO) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.0037 0.19

Tractor de orugas 120‐220 HP 1 47.53 0.0037 0.18

SUBTOTAL M 0.37

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 2 9.5 0.0037 0.04

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.0037 0.02

SUBTOTAL N 0.06

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.43

INDIRECTOS: 6.00 % 0.026

UTILIDAD: 4.00 % 0.0172

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.473

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.47

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 9 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL PRÉSTAMO IMPORTADO UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.0065 0.19

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.0065 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.23

INDIRECTOS: 6.00 % 0.014

UTILIDAD: 4.00 % 0.0092

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.253

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.25

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

52.28

26.62

19.01

Jornal/HR

4.75

4.52

6.22

Unidad

m3

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 10 de 124

RUBRO: MEJORAMIENTO SUELO SELECCIONADO (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.021 1.1

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.021 0.56

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.021 0.4

SUBTOTAL M 2.06

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.021 0.1

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.021 0.09

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.021 0.39

SUBTOTAL N 0.58

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, material de mejoramiento tipo MTOP 1.2 3.54 4.25

SUBTOTAL O 4.25

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.89

INDIRECTOS: 6.00 % 0.413

UTILIDAD: 4.00 % 0.2756

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.579

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 7.58

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 11 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MEJORAMIENTO UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.0065 0.19

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.0065 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.23

INDIRECTOS: 6.00 % 0.014

UTILIDAD: 4.00 % 0.0092

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.253

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.25

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

52.28

26.62

19.01

Jornal/HR

4.75

4.52

6.22

Unidad

m3

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 12 de 124

RUBRO: SUB BASE CLASE 3 (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.02272 1.19

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.02272 0.6

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.02272 0.43

SUBTOTAL M 2.22

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.02272 0.11

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.02272 0.1

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.02272 0.42

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, sub‐base clase 3 1.2 4.88 5.86

SUBTOTAL O 5.86

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.71

INDIRECTOS: 6.00 % 0.523

UTILIDAD: 4.00 % 0.3484

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.581

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 9.58

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 13 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR SUB BASE UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.00688 0.2

SUBTOTAL M 0.2

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.00688 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.24

INDIRECTOS: 6.00 % 0.014

UTILIDAD: 4.00 % 0.0096

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.264

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.26

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

52.28

26.62

19.01

Jornal/HR

4.75

4.52

6.22

Unidad

m3

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 14 de 124

RUBRO: BASE GRANULAR CLASE 1 (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.02272 1.19

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.02272 0.6

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.02272 0.43

SUBTOTAL M 2.22

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.02272 0.11

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.02272 0.1

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.02272 0.42

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, base clase 1A 1.2 6.43 7.72

SUBTOTAL O 7.72

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.57

INDIRECTOS: 6.00 % 0.634

UTILIDAD: 4.00 % 0.4228

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.627

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 11.63

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 15 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE BASE GRANULAR UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.0065 0.19

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.0065 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.23

INDIRECTOS: 6.00 % 0.014

UTILIDAD: 4.00 % 0.0092

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.253

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.25

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0

32.32

14.26

Jornal/HR

4.23

4.52

6.22

Unidad

lt

Unidad

lt

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 16 de 124

RUBRO: ASFALTO PARA IMPRIMACIÓN UNIDAD: l

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0

Esparcidor asfalto 1000‐2000gl 1 32.32 0.0012 0.04

Escoba mecánica 60 - 75 HP 1 14.26 0.0012 0.02

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.0012 0.01

Operador equipo pesado G2 OP C2 2 9.04 0.0012 0.01

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.0012 0.01

SUBTOTAL N 0.03

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Asfalto 0.97 0.28 0.27

SUBTOTAL O 0.27

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Asfalto 0.97 0.04 0.04

SUBTOTAL P 0.04

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.4

INDIRECTOS: 6.00 % 0.024

UTILIDAD: 4.00 % 0.0160

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.440

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.44

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

32.32

14.26

Jornal/HR

4.23

4.52

6.22

Unidad

lt

Unidad

lt

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 17 de 124

RUBRO: RIEGO DE ADHERENCIA UNIDAD: l

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Esparcidor asfalto 1000‐2000gl 1 32.32 0.001 0.03

Escoba mecánica 60 - 75 HP 1 14.26 0.001 0.01

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 3 12.69 0.001 0.01

Operador equipo pesado G2 OP C2 2 9.04 0.001 0.01

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.001 0.01

SUBTOTAL N 0.03

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Asfalto 1 0.28 0.28

SUBTOTAL O 0.28

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Asfalto 1 0.04 0.04

SUBTOTAL P 0.04

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.39

INDIRECTOS: 6.00 % 0.023

UTILIDAD: 4.00 % 0.0156

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.429

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.43

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 18 de 124

RUBRO: CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA E= 3" UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.01

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.0021 0.06

Rodillo neumático 100 HP 1 22.81 0.0021 0.05

Terminadora de asfalto >125HP 1 76.05 0.0021 0.16

SUBTOTAL M 0.28

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 10 42.3 0.0021 0.09

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.0021 0.01

Ayudante de maquinaria EO E2 2 8.7 0.0021 0.02

Operador equipo pesado G2 OP C2 2 9.04 0.0021 0.02

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.0021 0.01

SUBTOTAL N 0.15

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Aditivo para adherencia de asfalto 0.019 14.69 0.28

mezcla asfaltica (faja granulometrica 3/4) 0.09 78.57 7.07

SUBTOTAL O 7.35

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.78

INDIRECTOS: 6.00 % 0.467

UTILIDAD: 4.00 % 0.3112

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.558

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 8.56

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 19 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.0075 0.21

SUBTOTAL M 0.21

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.0065 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.25

INDIRECTOS: 6.00 % 0.015

UTILIDAD: 4.00 % 0.0100

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.275

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.28

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.17

28.52

33.27
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4.75

6.22
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 20 de 124

RUBRO: FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.17

Volquete de 8m3 2 57.04 0.09046 5.16

Fresadora 205 HP 1 33.27 0.09046 3.01

SUBTOTAL M 8.34

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.09046 0.43

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.09046 1.69

SUBTOTAL N 2.12

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.46

INDIRECTOS: 6.00 % 0.628

UTILIDAD: 4.00 % 0.4184

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.506

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 11.51

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

38.02

Jornal/HR

4.23

4.75

Unidad

m3

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 21 de 124

RUBRO: ESCOLLERA DE PIEDRA (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.25 9.51

SUBTOTAL M 9.51

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.25 4.23

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.25 1.19

SUBTOTAL N 5.42

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, piedra escollera 1.25 9.84 12.3

SUBTOTAL O 12.3

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 27.23

INDIRECTOS: 6.00 % 1.634

UTILIDAD: 4.00 % 1.0892

COSTO TOTAL DEL RUBRO 29.953

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 29.95

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.06
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 22 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN EN SUELO UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.06

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.04 1.52

SUBTOTAL M 1.58

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.04 0.34

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.04 0.19

Ayudante de maquinaria EO E2 1 4.35 0.04 0.17

SUBTOTAL N 0.7

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.28

INDIRECTOS: 6.00 % 0.137

UTILIDAD: 4.00 % 0.0912

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.508

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 2.51

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

36.83

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 23 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE PIEDRA ESCOLLERA UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 12m3 1 36.83 0.00741 0.27

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.00741 0.05

SUBTOTAL N 0.05

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.32

INDIRECTOS: 6.00 % 0.019

UTILIDAD: 4.00 % 0.0128

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.352

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.35

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 24 de 124

RUBRO: GAVIONES (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.82

SUBTOTAL M 0.82

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 10 42.3 0.2 8.46

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.2 0.95

Albañil EO D2 1 4.28 0.2 0.86

SUBTOTAL N 10.27

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, piedra bola 1.25 6.32 7.9

Gavión malla triple galvanizada triple torsión (2mx1mx1m) 0.5 74.72 37.36

Alambre galvanizado # 18 0.8 2.37 1.9

SUBTOTAL O 47.16

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 58.25

INDIRECTOS: 6.00 % 3.495

UTILIDAD: 4.00 % 2.3300

COSTO TOTAL DEL RUBRO 64.075

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 64.08

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 25 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.00688 0.2

SUBTOTAL M 0.2

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.00688 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.24

INDIRECTOS: 6.00 % 0.014

UTILIDAD: 4.00 % 0.0096

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.264

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.26

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa
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4.23

4.76

4.23
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 26 de 124

RUBRO: GEOTEXTIL NO TEJIDO (FILTROS, DRENES Y SUBDRENES) UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.03

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.0143 0.24

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.0143 0.07

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.0143 0.06

SUBTOTAL N 0.37

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Geotextil NT 3000 1.1 1.98 2.18

SUBTOTAL O 2.18

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.58

INDIRECTOS: 6.00 % 0.155

UTILIDAD: 4.00 % 0.1032

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.838

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 2.84

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.52

Jornal/HR

4.23

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 27 de 124

RUBRO: EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS LATERALES UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.52

SUBTOTAL M 0.52

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 5 21.15 0.30777 6.51

SUBTOTAL N 6.51

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.03

INDIRECTOS: 6.00 % 0.422

UTILIDAD: 4.00 % 0.2812

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.733

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 7.73

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 28 de 124

RUBRO: HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B PARA CUNETAS LATERALES (210 KG/CM2) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 4.73

Concretera 1 saco 1 2.85 1.15 3.28

Vibrador 5 HP 1 3.32 1.15 3.82

SUBTOTAL M 11.83

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 7 29.61 1.15 34.05

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.15 5.47

Albañil EO D2 2 8.56 1.15 9.84

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 2 8.46 1.15 9.73

SUBTOTAL N 59.09

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 7.2 6.79 48.89

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 8.58 6.86

Pétreos, arena homogenizada 0.35 10.54 3.69

Agua 0.29 2.13 0.62

Encofrado 1 10.46 10.46

SUBTOTAL O 70.52

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 7.2 0.48 3.46

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 9.9 7.92

Pétreos, arena homogenizada 0.35 9.9 3.47

SUBTOTAL P 14.85

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 156.29

INDIRECTOS: 6.00 % 9.377

UTILIDAD: 4.00 % 6.2516

COSTO TOTAL DEL RUBRO 171.919

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 171.92

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa
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4.52
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 29 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ALCANTARILLAS UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.08

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.03768 1.43

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.03768 1

Volquete de 8m3 1 28.52 0.03768 1.07

SUBTOTAL M 3.58

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.03768 0.18

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.03768 0.17

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.03768 0.7

SUBTOTAL N 1.05

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.63

INDIRECTOS: 6.00 % 0.278

UTILIDAD: 4.00 % 0.1852

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.093

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 5.09

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 30 de 124

RUBRO: TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO PARA ALCANTARILLAS D=1200 mm UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.27

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.6 22.81

SUBTOTAL M 24.08

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.6 10.15

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.6 2.86

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.6 2.85

SUBTOTAL N 15.86

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 0.12 6.79 0.81

Alcantarilla circular H.A. d=1200 mm 1 186.67 186.67

SUBTOTAL O 187.48

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 0.12 0.48 0.06

Alcantarilla circular H.A. d=1200 mm (zona 2) 1 30 30

SUBTOTAL P 30.06

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 257.48

INDIRECTOS: 6.00 % 15.449

UTILIDAD: 4.00 % 10.2992

COSTO TOTAL DEL RUBRO 283.228

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 283.23

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 31 de 124

RUBRO: TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO PARA ALCANTARILLAS D=1800 mm UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.27

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.6 22.81

SUBTOTAL M 24.08

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.6 10.15

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.6 2.86

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.6 2.85

SUBTOTAL N 15.86

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 0.14 6.79 0.95

Alcantarilla circular H.A. d=1800 mm 1 459.11 459.11

SUBTOTAL O 460.06

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 0.14 0.48 0.07

Alcantarilla circular H.A. d=1800 mm (zona 2) 1 60 60

SUBTOTAL P 60.07

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 560.07

INDIRECTOS: 6.00 % 33.604

UTILIDAD: 4.00 % 22.4028

COSTO TOTAL DEL RUBRO 616.077

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 616.08

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 32 de 124

RUBRO: PIEDRA BOLA BAJO CIMIENTO (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.69

SUBTOTAL M 0.69

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 5 21.15 0.2857 6.04

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.2857 1.36

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.2857 1.21

SUBTOTAL N 8.61

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, piedra bola 1.25 6.32 7.9

SUBTOTAL O 7.9

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.2

INDIRECTOS: 6.00 % 1.032

UTILIDAD: 4.00 % 0.6880

COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.920

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 18.92

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 33 de 124

RUBRO: HORMIGON f'c= 180 Kg/cm2 UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 3.12

Concretera 1 saco 1 2.85 1.5 4.28

SUBTOTAL M 7.4

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 3 12.69 1.5 19.04

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.5 7.14

Albañil EO D2 1 4.28 1.5 6.42

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 1.5 6.35

SUBTOTAL N 38.95

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 6.5 6.79 44.14

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 8.58 6.86

Pétreos, arena homogenizada 0.35 10.54 3.69

Agua 0.1 2.13 0.21

Encofrado 0.3 10.46 3.14

SUBTOTAL O 58.04

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 6.5 0.48 3.12

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 9.9 7.92

Pétreos, arena homogenizada 0.35 9.9 3.47

SUBTOTAL P 14.51

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 118.9

INDIRECTOS: 6.00 % 7.134

UTILIDAD: 4.00 % 4.7560

COSTO TOTAL DEL RUBRO 130.790

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 130.79

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 34 de 124

RUBRO: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2 UNIDAD: kg

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.03

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.0205 0.09

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.0205 0.09

Fierrero EO D2 1 4.28 0.0205 0.09

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.0205 0.09

SUBTOTAL N 0.36

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Alambre galvanizado # 18 0.02 2.37 0.05

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 1.05 1.2 1.26

SUBTOTAL O 1.31

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.7

INDIRECTOS: 6.00 % 0.102

UTILIDAD: 4.00 % 0.0680

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.870

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1.87

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 35 de 124

RUBRO:
HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE A PARA MUROS DE ALA DE ALCANTARILLAS (
350 KG/CM2)

UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 7.2

Concretera 1 saco 1 2.85 1.75 4.99

Vibrador 5 HP 1 3.32 1.75 5.81

SUBTOTAL M 18

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 7 29.61 1.75 51.82

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.75 8.33

Albañil EO D2 2 8.56 1.75 14.98

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 2 8.46 1.75 14.81

SUBTOTAL N 89.94

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 10.5 6.79 71.3

Pétreos, rípio 1/2" 0.9 8.58 7.72

Pétreos, arena homogenizada 0.4 10.54 4.22

Agua 0.25 2.13 0.53

Encofrado 1 10.46 10.46

SUBTOTAL O 94.23

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 10.5 0.48 5.04

Pétreos, rípio 1/2" 0.9 9.9 8.91

Pétreos, arena homogenizada 0.4 9.9 3.96

SUBTOTAL P 17.91

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 220.08

INDIRECTOS: 6.00 % 13.205

UTILIDAD: 4.00 % 8.8032

COSTO TOTAL DEL RUBRO 242.088

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 242.09

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 36 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN PARA ZANJAS DE SUBDRENAJE UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.04

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.025 0.95

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.025 1.31

SUBTOTAL M 2.3

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.025 0.21

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.025 0.12

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.025 0.16

SUBTOTAL N 0.49

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.79

INDIRECTOS: 6.00 % 0.167

UTILIDAD: 4.00 % 0.1116

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.069

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 3.07

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 37 de 124

RUBRO: TUBERÍA PVC PARA SUBDRENES D=200 MM UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.04

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.05 0.21

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.05 0.24

SUBTOTAL N 0.45

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Tubo PVC d=200mm perforada 1.05 15.59 16.37

SUBTOTAL O 16.37

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.86

INDIRECTOS: 6.00 % 1.012

UTILIDAD: 4.00 % 0.6744

COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.546

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 18.55

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 38 de 124

RUBRO: MATERIAL FILTRANTE PARA SUBDRENES (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.05

retroexcavadora 70-90 hp 1 24.72 0.03333 0.82

SUBTOTAL M 0.87

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.03333 0.28

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.03333 0.15

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.03333 0.21

SUBTOTAL N 0.64

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, material filtrante para sub‐drenes 1.2 5.42 6.5

SUBTOTAL O 6.5

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.01

INDIRECTOS: 6.00 % 0.481

UTILIDAD: 4.00 % 0.3204

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.811

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 8.81

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 39 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL FILTRANTE UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.00688 0.2

SUBTOTAL M 0.2

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.00688 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.24

INDIRECTOS: 6.00 % 0.014

UTILIDAD: 4.00 % 0.0096

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.264

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.26

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 40 de 124

RUBRO: MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA LONGITUDINAL) TONO AMARILLO UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.02

Equipo de pintura, franjadora 1 4.75 0.0075 0.04

Hidrolavadora 1 1.9 0.0075 0.01

Camión pequeño 1 9.03 0.0075 0.07

SUBTOTAL M 0.14

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.0075 0.06

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.0075 0.04

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.0075 0.09

SUBTOTAL N 0.19

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Thinner (diluyente) 0.0025 7.6 0.02

Pintura de tráfico reflectiva Amarilla 0.0125 26.62 0.33

Microesferas 0.03 1.42 0.04

SUBTOTAL O 0.39

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.72

INDIRECTOS: 6.00 % 0.043

UTILIDAD: 4.00 % 0.0288

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.792

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.79

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 41 de 124

RUBRO: MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA LONGITUDINAL) TONO BLANCO UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.02

Equipo de pintura, franjadora 1 4.75 0.0075 0.04

Hidrolavadora 1 1.9 0.0075 0.01

Camión pequeño 1 9.03 0.0075 0.07

SUBTOTAL M 0.14

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.0075 0.06

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.0075 0.04

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.0075 0.09

SUBTOTAL N 0.19

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Thinner (diluyente) 0.0025 7.6 0.02

Microesferas 0.03 1.42 0.04

Pintura de tráfico reflectiva Blanco 0.0125 26.62 0.33

SUBTOTAL O 0.39

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.72

INDIRECTOS: 6.00 % 0.043

UTILIDAD: 4.00 % 0.0288

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.792

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.79

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 42 de 124

RUBRO:
MARCAS DE PAVIMENTO‐ CHEVRONES, PASO CEBRA, SIMBOLOS Y LEYENDA (PINTURA HORIZONTAL) TO
NO BLANCO 

UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.19

Equipo de pintura, franjadora 1 4.75 0.0935 0.44

Hidrolavadora 1 1.9 0.0935 0.18

Camión pequeño 1 9.03 0.0935 0.84

SUBTOTAL M 1.65

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.0935 0.79

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.0935 1.16

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.0935 0.42

SUBTOTAL N 2.37

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Thinner (diluyente) 0.025 7.6 0.19

Microesferas 0.625 1.42 0.89

Pintura de tráfico reflectiva Blanco 0.125 26.62 3.33

SUBTOTAL O 4.41

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.43

INDIRECTOS: 6.00 % 0.506

UTILIDAD: 4.00 % 0.3372

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.273

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 9.27

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 43 de 124

RUBRO:
MARCAS DE PAVIMENTO RESALTO (REDUCTOR DE VELOCIDAD REDONDEADO) (10,00 M  ANCHO DE VÍA
 X 3.70M LARGO) INC. CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD

UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 6.5

Fresadora 205 HP 1 33.27 1.5 49.91

Equipo de pintura, franjadora 1 4.75 1.5 7.13

Camioneta 4x4 1 5.7 1.5 8.55

SUBTOTAL M 72.09

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 8 33.84 1.5 50.76

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.5 7.14

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 1 4.75

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 1.5 18.66

SUBTOTAL N 81.31

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Asfalto 36.26 0.28 10.15

mezcla asfaltica (faja granulometrica 3/4) 3.65 78.57 286.78

Pintura de tráfico reflectiva Amarilla 2.59 26.62 68.95

Microesferas 11.66 1.42 16.56

SUBTOTAL O 382.44

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Asfalto 36.26 0.04 1.45

SUBTOTAL P 1.45

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 537.29

INDIRECTOS: 6.00 % 32.237

UTILIDAD: 4.00 % 21.4916

COSTO TOTAL DEL RUBRO 591.019

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 591.02

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 44 de 124

RUBRO: MPS ‐ TACHA BIDIRECCIONAL ‐ TONO AMARILLO/AMARILLO UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.02

Camión pequeño 1 9.03 0.011 0.1

Caldero para fundición de bitu 1 9.51 0.011 0.1

SUBTOTAL M 0.22

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.011 0.09

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.011 0.07

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.011 0.05

SUBTOTAL N 0.21

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Tacha bidireccional amarilla 1 1.67 1.67

Bitumen caja x 50 lb 0.01 66.54 0.67

SUBTOTAL O 2.34

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.77

INDIRECTOS: 6.00 % 0.166

UTILIDAD: 4.00 % 0.1108

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.047

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 3.05

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 45 de 124

RUBRO: MPS ‐ TACHAS BIDIRECCIONAL ‐ TONO BLANCO/ROJO UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.02

Camión pequeño 1 9.03 0.011 0.1

Caldero para fundición de bitu 1 9.51 0.011 0.1

SUBTOTAL M 0.22

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.011 0.09

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.011 0.07

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.011 0.05

SUBTOTAL N 0.21

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Bitumen caja x 50 lb 0.01 66.54 0.67

Tacha bidireccional blanco/rojo 1 1.67 1.67

SUBTOTAL O 2.34

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.77

INDIRECTOS: 6.00 % 0.166

UTILIDAD: 4.00 % 0.1108

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.047

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 3.05

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 46 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA REGULATORIA (0.60 X 0.60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.82

Camión pequeño 0.5 4.52 0.704 3.18

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.704 1.67

Plotter de corte 0.5 2.38 0.704 1.67

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 0.704 1

SUBTOTAL M 9.34

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.704 5.96

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.704 4.38

Albañil EO D2 1 4.28 0.704 3.01

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.704 3.18

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.704 3.06

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.704 3.18

SUBTOTAL N 22.77

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.22 1.2 0.26

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 2 0.72 1.44

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3 6.65 19.95

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.36 51.33 18.48

Material de Electrocorte 0.36 33.27 11.98

Plancha de aluminio de 2mm 0.36 28.52 10.27

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.045 123.58 5.56

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.1 3.8 0.38

SUBTOTAL O 68.32

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.045 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 100.43

INDIRECTOS: 6.00 % 6.026

UTILIDAD: 4.00 % 4.0172

COSTO TOTAL DEL RUBRO 110.473

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 110.47

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 47 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA REGULATORIA (0.75 X 0.60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.82

Camión pequeño 0.5 4.52 0.704 3.18

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.704 1.67

Plotter de corte 0.5 2.38 0.704 1.67

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 0.704 1

SUBTOTAL M 9.34

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.704 5.96

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.704 4.38

Albañil EO D2 1 4.28 0.704 3.01

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.704 3.18

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.704 3.06

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.704 3.18

SUBTOTAL N 22.77

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.22 1.2 0.26

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 2 0.72 1.44

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3 6.65 19.95

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.45 51.33 23.1

Material de Electrocorte 0.45 33.27 14.97

Plancha de aluminio de 2mm 0.45 28.52 12.83

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.045 123.58 5.56

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.1 3.8 0.38

SUBTOTAL O 78.49

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.045 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 110.6

INDIRECTOS: 6.00 % 6.636

UTILIDAD: 4.00 % 4.4240

COSTO TOTAL DEL RUBRO 121.660

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 121.66

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 48 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA REGULATORIA (1.20 X 0.90) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 3.44

Camión pequeño 0.75 6.77 1.053 7.13

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.75 3.56 1.053 3.75

Plotter de corte 0.75 3.56 1.053 3.75

Soldadora 50‐300A 0.75 2.14 1.053 2.25

SUBTOTAL M 20.32

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 1.053 17.82

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 1.053 6.55

Albañil EO D2 1 4.28 1.053 4.51

Maestro de obra EO C2 1 4.52 1.053 4.76

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 1.053 4.58

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 1.053 4.76

SUBTOTAL N 42.98

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.44 1.2 0.53

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 6 0.72 4.32

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3.8 6.65 25.27

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 1.08 51.33 55.44

Material de Electrocorte 1.08 33.27 35.93

Plancha de aluminio de 2mm 1.08 28.52 30.8

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.128 123.58 15.82

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.3 3.8 1.14

Tubo galvanizado 1"x2mm 3 2.37 7.11

SUBTOTAL O 176.36

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.128 0.06 0.01

SUBTOTAL P 0.01

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 239.67

INDIRECTOS: 6.00 % 14.380

UTILIDAD: 4.00 % 9.5868

COSTO TOTAL DEL RUBRO 263.637

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 263.64

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 49 de 124

RUBRO: PLACA COMPLEMENTARIA PARA SEÑALÉTICA PREVENTIVA (0.25 X 0.60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.27

Camión pequeño 0.5 4.52 0.5655 2.55

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.5655 1.34

Plotter de corte 0.5 2.38 0.5655 1.34

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 0.5655 0.81

SUBTOTAL M 7.31

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.5655 4.78

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.5655 3.52

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.5655 2.56

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.5655 2.46

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.5655 2.56

SUBTOTAL N 15.88

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 2 0.72 1.44

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.15 51.33 7.7

Material de Electrocorte 0.15 33.27 4.99

Plancha de aluminio de 2mm 0.15 28.52 4.28

SUBTOTAL O 18.41

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 41.6

INDIRECTOS: 6.00 % 2.496

UTILIDAD: 4.00 % 1.6640

COSTO TOTAL DEL RUBRO 45.760

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 45.76

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 50 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA PREVENTIVA (0.60 X 0.60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.82

Camión pequeño 0.5 4.52 0.704 3.18

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.704 1.67

Plotter de corte 0.5 2.38 0.704 1.67

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 0.704 1

SUBTOTAL M 9.34

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.704 5.96

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.704 4.38

Albañil EO D2 1 4.28 0.704 3.01

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.704 3.18

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.704 3.06

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.704 3.18

SUBTOTAL N 22.77

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.22 1.2 0.26

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 2 0.72 1.44

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3 6.65 19.95

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.36 51.33 18.48

Material de Electrocorte 0.36 33.27 11.98

Plancha de aluminio de 2mm 0.36 28.52 10.27

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.045 123.58 5.56

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.1 3.8 0.38

SUBTOTAL O 68.32

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.05 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 100.43

INDIRECTOS: 6.00 % 6.026

UTILIDAD: 4.00 % 4.0172

COSTO TOTAL DEL RUBRO 110.473

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 110.47

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

1.29

9.03

4.75

4.75

2.85

Jornal/HR

4.23

6.22

4.28

4.52

4.35

4.52

Unidad

kg

u

m

m2

m2

m2

m3

kg

m

Unidad

m3

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 51 de 124

RUBRO: DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DOBLE (0.75 X 0.60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.29

Camión pequeño 0.5 4.52 0.5 2.26

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.5 1.19

Plotter de corte 0.5 2.38 0.5 1.19

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 0.5 0.71

SUBTOTAL M 6.64

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.5 4.23

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.5 3.11

Albañil EO D2 1 4.28 0.5 2.14

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.5 2.26

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.5 2.18

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.5 2.26

SUBTOTAL N 16.18

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.22 1.2 0.26

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 8 0.72 5.76

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3 6.65 19.95

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.9 51.33 46.2

Material de Electrocorte 0.9 33.27 29.94

Plancha de aluminio de 2mm 0.9 28.52 25.67

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.096 123.58 11.86

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.1 3.8 0.38

Tubo cuadrado en acero galvanizado de 13x1.5mm 5.9 1.95 11.51

SUBTOTAL O 151.53

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.096 0.06 0.01

SUBTOTAL P 0.01

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 174.36

INDIRECTOS: 6.00 % 10.462

UTILIDAD: 4.00 % 6.9744

COSTO TOTAL DEL RUBRO 191.796

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 191.8

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 52 de 124

RUBRO: REPOSICION DE VINIL PRISMATICO EN SEÑALES VERTICALES (0.60x0.60 M) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.73

Plotter de corte 0.5 2.38 0.704 1.67

SUBTOTAL M 2.4

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.704 5.96

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.704 3.18

SUBTOTAL N 9.14

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.36 51.33 18.48

SUBTOTAL O 18.48

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 30.02

INDIRECTOS: 6.00 % 1.801

UTILIDAD: 4.00 % 1.2008

COSTO TOTAL DEL RUBRO 33.022

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 33.02

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 53 de 124

RUBRO:
GUARDAVIAS DOBLES CON CAPTAFAROS DE VINIL PRISMATICO RETROREFLECTIVO TONO 
BLANCO/ROJO

UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.96

Camión pequeño 0.5 4.52 0.4 1.81

Minicargadora 50‐ 90HP 0.05 1.19 0.4 0.48

SUBTOTAL M 3.25

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.4 1.69

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.4 1.81

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.4 4.98

Albañil EO D2 1 4.28 0.4 1.71

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.4 1.81

SUBTOTAL N 12

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 6 0.72 4.32

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.04 123.58 4.94

Hoja de Guardavía tipo W e=2.5mm (Incluye vinil r 2 18.06 36.12

Poste de Guardavía h=1.80 m 0.5 28.52 14.26

SUBTOTAL O 59.64

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.04 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 74.89

INDIRECTOS: 6.00 % 4.493

UTILIDAD: 4.00 % 2.9956

COSTO TOTAL DEL RUBRO 82.379

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 82.38

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 54 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA INFORMATIVA DOBLE   (0,40 X 0.60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 2.14

Camión pequeño 0.5 4.52 0.704 3.18

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.704 1.67

Plotter de corte 0.5 2.38 0.704 1.67

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 0.704 1

SUBTOTAL M 9.66

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.704 5.96

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.704 4.38

Albañil EO D2 1 4.28 1 4.28

Maestro de obra EO C2 1 4.52 1 4.52

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.704 3.06

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 1 4.52

SUBTOTAL N 26.72

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.22 1.2 0.26

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 8 0.72 5.76

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3 6.65 19.95

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.48 51.33 24.64

Material de Electrocorte 0.48 33.27 15.97

Plancha de aluminio de 2mm 0.48 28.52 13.69

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.05 123.58 6.18

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.1 3.8 0.38

Tubo cuadrado en acero galvanizado de 13x1.5mm 4.8 1.95 9.36

SUBTOTAL O 96.19

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.05 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 132.57

INDIRECTOS: 6.00 % 7.954

UTILIDAD: 4.00 % 5.3028

COSTO TOTAL DEL RUBRO 145.827

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 145.83

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 55 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA INFORMATIVA DOBLE (1.20 X 0.60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 3.02

Camión pequeño 0.75 6.77 0.9241 6.26

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.75 3.56 0.9241 3.29

Plotter de corte 0.75 3.56 0.9241 3.29

Soldadora 50‐300A 0.75 2.14 0.9241 1.98

SUBTOTAL M 17.84

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.9241 15.64

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.9241 5.75

Albañil EO D2 1 4.28 0.9241 3.96

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.9241 4.18

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.9241 4.02

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.9241 4.18

SUBTOTAL N 37.73

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.44 1.2 0.53

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 4 0.72 2.88

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3.5 6.65 23.28

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.72 51.33 36.96

Material de Electrocorte 0.72 33.27 23.95

Plancha de aluminio de 2mm 0.72 28.52 20.53

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.128 123.58 15.82

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.3 3.8 1.14

Tubo galvanizado 1"x2mm 2.4 2.37 5.69

SUBTOTAL O 130.78

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.128 0.06 0.01

SUBTOTAL P 0.01

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 186.36

INDIRECTOS: 6.00 % 11.182

UTILIDAD: 4.00 % 7.4544

COSTO TOTAL DEL RUBRO 204.996

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 205

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 56 de 124

RUBRO: VALLA TIPO PORTICO INC. SEÑAL AÉREA INFORMATIVA DOBLE (6.00 X 1.50) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 136.32

Camión pequeño 0.5 4.52 28.4765 128.57

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 28.4765 67.63

Plotter de corte 0.5 2.38 28.4765 67.63

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 28.4765 40.58

Camión Grúa de 20 Tn 0.1 5.26 28.4765 149.7

SUBTOTAL M 590.43

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 6 25.38 28.4765 722.73

Ayudante de maquinaria EO E2 1 4.35 28.4765 123.87

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 28.4765 354.25

Albañil EO D2 1 4.28 28.4765 121.88

Maestro de obra EO C2 1 4.52 28.4765 128.71

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 28.4765 123.87

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 28.4765 128.71

SUBTOTAL N 1704.02

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 264.11 1.2 316.93

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 32 0.72 23.04

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 3.46 123.58 427.59

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 5 3.8 19

Estructura tubular tipo arco Ø 14 pulg, incluye placa, rigidizadores y pintura 22.62 313.7 7095.89

Pantalla de 6,00x1.50m con aluminio de 2mm incluye estructura, canastilla de 
anclaje y leyenda

1 1397.76 1397.76

SUBTOTAL O 9280.21

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 3.46 0.06 0.21

SUBTOTAL P 0.21

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11574.87

INDIRECTOS: 6.00 % 694.492

UTILIDAD: 4.00 % 462.9948

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12732.357

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 12732.36

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 57 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA ZONA ESCOLAR (0.60 X 1.80) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 2.13

Camión pequeño 0.5 4.52 0.7 3.16

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.7 1.66

Plotter de corte 0.5 2.38 0.7 1.66

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 0.7 1

SUBTOTAL M 9.61

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.7 5.92

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.7 4.35

Albañil EO D2 1 4.28 1 4.28

Maestro de obra EO C2 1 4.52 1 4.52

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.7 3.05

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 1 4.52

SUBTOTAL N 26.64

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.22 1.2 0.26

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 10 0.72 7.2

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3.6 6.65 23.94

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 1.08 51.33 55.44

Material de Electrocorte 1.08 33.27 35.93

Plancha de aluminio de 2mm 1.08 28.52 30.8

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.13 123.58 16.07

Tubo galvanizado 1 1/2"x2mm 3 15.21 45.63

SUBTOTAL O 215.27

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.13 0.06 0.01

SUBTOTAL P 0.01

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 251.53

INDIRECTOS: 6.00 % 15.092

UTILIDAD: 4.00 % 10.0612

COSTO TOTAL DEL RUBRO 276.683

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 276.68

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 58 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA TURÍSTICA (0.60 X 0.60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.82

Camión pequeño 0.5 4.52 0.704 3.18

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.704 1.67

Plotter de corte 0.5 2.38 0.704 1.67

Soldadora 50‐300A 0.5 1.43 0.704 1

SUBTOTAL M 9.34

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.704 5.96

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.704 4.38

Albañil EO D2 1 4.28 0.704 3.01

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.704 3.18

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.704 3.06

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.704 3.18

SUBTOTAL N 22.77

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.22 1.2 0.26

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 2 0.72 1.44

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3 6.65 19.95

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.36 51.33 18.48

Material de Electrocorte 0.36 33.27 11.98

Plancha de aluminio de 2mm 0.36 28.52 10.27

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.045 123.58 5.56

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.1 3.8 0.38

SUBTOTAL O 68.32

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.045 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 100.43

INDIRECTOS: 6.00 % 6.026

UTILIDAD: 4.00 % 4.0172

COSTO TOTAL DEL RUBRO 110.473

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 110.47

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 59 de 124

RUBRO: POSTES DELINEADORES DE VÍA UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.07

SUBTOTAL M 0.07

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.1 0.85

SUBTOTAL N 0.85

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.002 123.58 0.25

Tubo PVC desague 75mm x 3m 0.5 8.16 4.08

Cinta de material reflectivo a= 5cm 0.03 1.19 0.04

SUBTOTAL O 4.37

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.002 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.29

INDIRECTOS: 6.00 % 0.317

UTILIDAD: 4.00 % 0.2116

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.819

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 5.82

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 60 de 124

RUBRO: Reparación de guía domiciliaria d=1/2" UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.95

SUBTOTAL M 0.95

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 1.4 5.92

Plomero EO D2 1 4.28 1.4 5.99

SUBTOTAL N 11.91

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Codo PVC de 90° roscable d=1/2" (P/Presión) 1 0.5 0.5

Teflón 2 0.67 1.34

Unión 1/2" 1 0.67 0.67

Collarín 1/2" x d variable 1 7.6 7.6

Acople 1/2" 1 2.97 2.97

Nudo universal de 1/2" 1 1.14 1.14

Manguera azul de presion 3 2.85 8.55

SUBTOTAL O 22.77

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 35.63

INDIRECTOS: 6.00 % 2.138

UTILIDAD: 4.00 % 1.4252

COSTO TOTAL DEL RUBRO 39.193

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 39.19

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 61 de 124

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN VÍAS (INCLUYE LATERALES) UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0

Estación total (pres. 2‐5s) 1 7.6 0.0029 0.02

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 3 12.69 0.0029 0.04

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.0029 0.01

Topografo 2 EO C1 1 4.75 0.0029 0.01

SUBTOTAL N 0.06

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.08

INDIRECTOS: 6.00 % 0.005

UTILIDAD: 4.00 % 0.0032

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.088

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.09

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 62 de 124

RUBRO: DESBROCE, DESBOSQUE, LIMPIEZA UNIDAD: ha

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 6.24

Tractor de orugas 220‐300 HP 1 74.15 2.40601 178.41

Volquete de 8m3 1 28.52 2.40601 68.62

Motosierra 1 1.9 2.40601 4.57

Cargadora frontal 95‐129 HP 1 28.52 2.40601 68.62

SUBTOTAL M 326.46

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 2.40601 10.18

Operador equipo pesado G1 OP C1 2 9.5 2.40601 22.86

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 2.40601 44.9

SUBTOTAL N 77.94

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 404.4

INDIRECTOS: 6.00 % 24.264

UTILIDAD: 4.00 % 16.1760

COSTO TOTAL DEL RUBRO 444.840

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 444.84

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.06

Jornal/HR

4.23

4.75

Unidad

u

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 63 de 124

RUBRO: REPOSICIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.06

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.03333 0.56

Maestro mayor ejec. obra civil EO C1 1 4.75 0.03333 0.16

SUBTOTAL N 0.72

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Alambre de púas triplegalvanizado rollo de 500m 0.008 57.04 0.46

Poste prefabricado de H.A. para cerca de púas 4 lín 0.4 12.36 4.94

SUBTOTAL O 5.4

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.18

INDIRECTOS: 6.00 % 0.371

UTILIDAD: 4.00 % 0.2472

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.798

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 6.8

lunes, 5 de enero de 2026
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38.02

28.52
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4.75

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 64 de 124

RUBRO: REMOCIÓN DE BORDILLOS CINTA GOTERA Y/O CUNETAS DE HS UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.46

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.33333 12.67

Volquete de 8m3 1 28.52 0.33333 9.51

Acople martillo 180 HP 1 14.26 0.33333 4.75

SUBTOTAL M 27.39

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.33333 1.58

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.33333 4.15

SUBTOTAL N 5.73

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 33.12

INDIRECTOS: 6.00 % 1.987

UTILIDAD: 4.00 % 1.3248

COSTO TOTAL DEL RUBRO 36.432

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 36.43

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

6.05

42.78

Jornal/HR
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4.75

4.23

4.28

4.75
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u
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 65 de 124

RUBRO:
REUBICACIÓN DE POSTES Y REGULACIÓN DE LÍNEAS (INCLUYE DESMONTAJE Y RED DE ALTA Y BAJA, 
TRANSFORMADORES Y MATERIALES)

UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 6.05

Grúa estacionaria 5 Tn 1 42.78 2.8571 122.23

SUBTOTAL M 128.28

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 2.8571 24.17

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 2.8571 13.57

Ayudante (Electricista) EO E2 1 4.23 2.8571 12.09

Electricista EO D2 1 4.28 2.8571 12.23

Maestro electr./liniero/subest EO C1 1 4.75 2.8571 13.57

SUBTOTAL N 75.63

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

herrajes 1 47.53 47.53

SUBTOTAL O 47.53

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 251.44

INDIRECTOS: 6.00 % 15.086

UTILIDAD: 4.00 % 10.0576

COSTO TOTAL DEL RUBRO 276.584

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 276.58

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 66 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN EN SUELO (VIA) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.00666 0.25

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.00666 0.35

Tractor de orugas 220‐300 HP 1 74.15 0.00666 0.49

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.00666 0.18

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.00666 0.13

SUBTOTAL M 1.4

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 3 14.25 0.00666 0.09

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.00666 0.03

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.00666 0.12

SUBTOTAL N 0.24

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.64

INDIRECTOS: 6.00 % 0.098

UTILIDAD: 4.00 % 0.0656

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.804

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1.8

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

26.62

19.01

Jornal/HR
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6.22
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 67 de 124

RUBRO: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.02272 0.6

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.02272 0.43

SUBTOTAL M 1.03

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Ayudante de maquinaria EO E2 2 8.7 0.02272 0.2

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.02272 0.1

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.02272 0.14

SUBTOTAL N 0.44

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.47

INDIRECTOS: 6.00 % 0.088

UTILIDAD: 4.00 % 0.0588

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.617

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1.62

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

52.28
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 68 de 124

RUBRO: MEJORAMIENTO DE SUELO SELECCIONADO (TIPO FILTRANTE SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.02272 1.19

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.02272 0.6

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.02272 0.43

SUBTOTAL M 2.22

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.02272 0.11

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.02272 0.1

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.02272 0.42

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, material de mejoramiento tipo MTOP 1.2 3.54 4.25

SUBTOTAL O 4.25

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.1

INDIRECTOS: 6.00 % 0.426

UTILIDAD: 4.00 % 0.2840

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.810

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 7.81

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 69 de 124

RUBRO: ACABADO DE OBRA BASICA UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.00238 0.12

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.00238 0.06

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.00238 0.05

SUBTOTAL M 0.23

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Ayudante de maquinaria EO E2 2 8.7 0.00238 0.02

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.00238 0.01

operador motoniveladora EO C1  G1 2 9.5 0.00238 0.02

Operador de rodillo autopropulsado EO C2 G2 1 4.52 0.00238 0.01

SUBTOTAL N 0.06

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.29

INDIRECTOS: 6.00 % 0.017

UTILIDAD: 4.00 % 0.0116

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.319

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.32

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.14

38.02

Jornal/HR

4.23

4.76

4.75

Unidad
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 70 de 124

RUBRO: REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES METÁLICAS Y DE HORMIGÓN UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.14

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.1 3.8

SUBTOTAL M 3.94

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.1 0.85

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.1 0.48

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.1 0.48

SUBTOTAL N 1.81

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.75

INDIRECTOS: 6.00 % 0.345

UTILIDAD: 4.00 % 0.2300

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.325

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 6.33

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.46
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6.22
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 71 de 124

RUBRO: REMOCIÓN DE HORMIGÓN DE MUROS DE ALA UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.46

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.33333 12.67

Volquete de 8m3 1 28.52 0.33333 9.51

Acople martillo 180 HP 1 14.26 0.33333 4.75

SUBTOTAL M 27.39

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.33333 1.58

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.33333 4.15

SUBTOTAL N 5.73

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 33.12

INDIRECTOS: 6.00 % 1.987

UTILIDAD: 4.00 % 1.3248

COSTO TOTAL DEL RUBRO 36.432

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 36.43

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.46

38.02

28.52
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Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 72 de 124

RUBRO: REMOCIÓN DE HORMIGÓN DE CUNETAS LATERALES UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.46

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.33333 12.67

Volquete de 8m3 1 28.52 0.33333 9.51

Acople martillo 180 HP 1 14.26 0.33333 4.75

SUBTOTAL M 27.39

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.33333 1.58

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.33333 4.15

SUBTOTAL N 5.73

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 33.12

INDIRECTOS: 6.00 % 1.987

UTILIDAD: 4.00 % 1.3248

COSTO TOTAL DEL RUBRO 36.432

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 36.43

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.52

Jornal/HR

4.23

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 73 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN MANUAL PARA DESFOGUES DE CUNETAS LATERALES A ALCANTARILLAS UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.52

SUBTOTAL M 0.52

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 5 21.15 0.30777 6.51

SUBTOTAL N 6.51

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.03

INDIRECTOS: 6.00 % 0.422

UTILIDAD: 4.00 % 0.2812

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.733

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 7.73

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.52

Jornal/HR

4.23

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 74 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN PARA DESFOGUES A DRENAJE NATURAL UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.52

SUBTOTAL M 0.52

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 5 21.15 0.30777 6.51

SUBTOTAL N 6.51

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.03

INDIRECTOS: 6.00 % 0.422

UTILIDAD: 4.00 % 0.2812

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.733

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 7.73

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.04
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 75 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN PARA ZANJAS DE ENCAUZAMIENTO EN SALIDAS DE ALCANTARILLAS TIPO S4 UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.04

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.025 0.95

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.025 1.31

SUBTOTAL M 2.3

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.025 0.21

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.025 0.12

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.025 0.16

SUBTOTAL N 0.49

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.79

INDIRECTOS: 6.00 % 0.167

UTILIDAD: 4.00 % 0.1116

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.069

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 3.07

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.52

Jornal/HR

4.23

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 76 de 124

RUBRO: EXCAVACIÓN PARA PROTECCION DE CAUCES EN SALIDAS DE ALCANTARILLAS UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.52

SUBTOTAL M 0.52

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 5 21.15 0.30777 6.51

SUBTOTAL N 6.51

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.03

INDIRECTOS: 6.00 % 0.422

UTILIDAD: 4.00 % 0.2812

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.733

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 7.73

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 77 de 124

RUBRO: HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE A PARA ALCANTARILLAS HA (350 KG/CM2) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 7.61

Concretera 1 saco 1 2.85 1.85 5.27

Vibrador 5 HP 1 3.32 1.85 6.14

SUBTOTAL M 19.02

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 7 29.61 1.85 54.78

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.85 8.81

Albañil EO D2 2 8.56 1.85 15.84

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 2 8.46 1.85 15.65

SUBTOTAL N 95.08

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 10.5 6.79 71.3

Pétreos, rípio 1/2" 0.9 8.58 7.72

Pétreos, arena homogenizada 0.4 10.54 4.22

Agua 0.25 2.13 0.53

Encofrado 1 10.46 10.46

SUBTOTAL O 94.23

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 10.5 0.48 5.04

Pétreos, rípio 1/2" 0.9 9.9 8.91

Pétreos, arena homogenizada 0.4 9.9 3.96

SUBTOTAL P 17.91

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 226.24

INDIRECTOS: 6.00 % 13.574

UTILIDAD: 4.00 % 9.0496

COSTO TOTAL DEL RUBRO 248.864

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 248.86

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 78 de 124

RUBRO:
HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B PARA REVESTIMIENTO DE CANALES DE SA
LIDA ALCANTARILLAS TIPO S4 (210 KG/CM2)

UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 4.93

Concretera 1 saco 1 2.85 1.2 3.42

Vibrador 5 HP 1 3.32 1.2 3.98

SUBTOTAL M 12.33

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 7 29.61 1.2 35.53

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.2 5.71

Albañil EO D2 2 8.56 1.2 10.27

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 2 8.46 1.2 10.15

SUBTOTAL N 61.66

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 7.2 6.79 48.89

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 8.58 6.86

Pétreos, arena homogenizada 0.35 10.54 3.69

Agua 0.29 2.13 0.62

Encofrado 1 10.46 10.46

SUBTOTAL O 70.52

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 7.2 0.48 3.46

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 9.9 7.92

Pétreos, arena homogenizada 0.35 9.9 3.47

SUBTOTAL P 14.85

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 159.36

INDIRECTOS: 6.00 % 9.562

UTILIDAD: 4.00 % 6.3744

COSTO TOTAL DEL RUBRO 175.296

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 175.3

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 79 de 124

RUBRO:
HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B PARA DESFOGUES DE CUNETAS A ALCANT
ARILLAS (210 KG/CM2)

UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 4.73

Concretera 1 saco 1 2.85 1.15 3.28

Vibrador 5 HP 1 3.32 1.15 3.82

SUBTOTAL M 11.83

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 7 29.61 1.15 34.05

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.15 5.47

Albañil EO D2 2 8.56 1.15 9.84

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 2 8.46 1.15 9.73

SUBTOTAL N 59.09

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 7.2 6.79 48.89

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 8.58 6.86

Pétreos, arena homogenizada 0.35 10.54 3.69

Agua 0.29 2.13 0.62

Encofrado 1 10.46 10.46

SUBTOTAL O 70.52

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 7.2 0.48 3.46

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 9.9 7.92

Pétreos, arena homogenizada 0.35 9.9 3.47

SUBTOTAL P 14.85

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 156.29

INDIRECTOS: 6.00 % 9.377

UTILIDAD: 4.00 % 6.2516

COSTO TOTAL DEL RUBRO 171.919

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 171.92

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 80 de 124

RUBRO:
HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B PARA DESFOGUES A DRENAJE NATURAL (2
10 KG/CM2)

UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 4.73

Concretera 1 saco 1 2.85 1.15 3.28

Vibrador 5 HP 1 3.32 1.15 3.82

SUBTOTAL M 11.83

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 7 29.61 1.15 34.05

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.15 5.47

Albañil EO D2 2 8.56 1.15 9.84

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 2 8.46 1.15 9.73

SUBTOTAL N 59.09

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 7.2 6.79 48.89

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 8.58 6.86

Pétreos, arena homogenizada 0.35 10.54 3.69

Agua 0.29 2.13 0.62

Encofrado 1 10.46 10.46

SUBTOTAL O 70.52

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 7.2 0.48 3.46

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 9.9 7.92

Pétreos, arena homogenizada 0.35 9.9 3.47

SUBTOTAL P 14.85

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 156.29

INDIRECTOS: 6.00 % 9.377

UTILIDAD: 4.00 % 6.2516

COSTO TOTAL DEL RUBRO 171.919

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 171.92

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 81 de 124

RUBRO:
HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B PARA TOPES DE DESFOGUES EN CUNETAS 
(210 KG/CM2)

UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 4.73

Concretera 1 saco 1 2.85 1.15 3.28

Vibrador 5 HP 1 3.32 1.15 3.82

SUBTOTAL M 11.83

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 7 29.61 1.15 34.05

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1.15 5.47

Albañil EO D2 2 8.56 1.15 9.84

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 2 8.46 1.15 9.73

SUBTOTAL N 59.09

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 7.2 6.79 48.89

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 8.58 6.86

Pétreos, arena homogenizada 0.35 10.54 3.69

Agua 0.29 2.13 0.62

Encofrado 1 10.46 10.46

SUBTOTAL O 70.52

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 7.2 0.48 3.46

Pétreos, rípio 1/2" 0.8 9.9 7.92

Pétreos, arena homogenizada 0.35 9.9 3.47

SUBTOTAL P 14.85

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 156.29

INDIRECTOS: 6.00 % 9.377

UTILIDAD: 4.00 % 6.2516

COSTO TOTAL DEL RUBRO 171.919

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 171.92

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 82 de 124

RUBRO: ACERO DE REFUERZO DE BARRAS FY = 4200 KG/CM2 PARA ALCANTARILLAS HA UNIDAD: kg

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.03

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.0205 0.09

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.0205 0.09

Fierrero EO D2 1 4.28 0.0205 0.09

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.0205 0.09

SUBTOTAL N 0.36

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Alambre galvanizado # 18 0.02 2.37 0.05

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 1.05 1.2 1.26

SUBTOTAL O 1.31

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.7

INDIRECTOS: 6.00 % 0.102

UTILIDAD: 4.00 % 0.0680

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.870

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1.87

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 83 de 124

RUBRO: ACERO DE REFUERZO DE BARRAS FY = 4200 KG/CM2 PARA MUROS DE ALA EN ALCANTARILLAS UNIDAD: kg

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.03

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.0205 0.09

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.0205 0.09

Fierrero EO D2 1 4.28 0.0205 0.09

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.0205 0.09

SUBTOTAL N 0.36

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Alambre galvanizado # 18 0.02 2.37 0.05

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 1.05 1.2 1.26

SUBTOTAL O 1.31

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.7

INDIRECTOS: 6.00 % 0.102

UTILIDAD: 4.00 % 0.0680

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.870

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1.87

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 84 de 124

RUBRO: ACERO DE REFUERZO DE MALLA DE ALAMBRE (DESFOGUES, ENCAUZAMIENTOS REVESTIDOS S4) UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.24

SUBTOTAL M 0.24

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.175 0.74

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.175 0.74

Fierrero EO D2 1 4.28 0.175 0.75

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.175 0.79

SUBTOTAL N 3.02

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Alambre galvanizado # 18 0.03 2.37 0.07

Malla r‐160 (4.5mm @ 0.15m) 1.05 2.05 2.15

SUBTOTAL O 2.22

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.48

INDIRECTOS: 6.00 % 0.329

UTILIDAD: 4.00 % 0.2192

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.028

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 6.03

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 85 de 124

RUBRO: TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO PARA ALCANTARILLAS D=1500 mm UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.37

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.65 24.71

SUBTOTAL M 26.08

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.65 11

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.65 3.09

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.65 3.09

SUBTOTAL N 17.18

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 0.12 6.79 0.81

Alcantarilla circular H.A. d=1500 mm 1 252.51 252.51

SUBTOTAL O 253.32

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 0.12 0.48 0.06

Alcantarilla circular H.A. d=1500 mm (zona 2) 1 40 40

SUBTOTAL P 40.06

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 336.64

INDIRECTOS: 6.00 % 20.198

UTILIDAD: 4.00 % 13.4656

COSTO TOTAL DEL RUBRO 370.304

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 370.3

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 86 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA PREVENTIVA (0.30 X 0.90) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.84

Camión pequeño 0.5 4.52 0.7 3.16

Camioneta 4x4 0.5 2.85 0.7 2

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.7 1.66

Plotter de corte 0.5 2.38 0.7 1.66

SUBTOTAL M 10.32

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.7 5.92

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.7 3.33

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.7 4.35

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.7 3.05

Maestro mayor ejec. obra civil EO C1 1 4.75 0.7 3.33

Operador de equipo liviano EO D2 1 4.28 0.7 3

SUBTOTAL N 22.98

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 2 0.72 1.44

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3 6.65 19.95

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.27 51.33 13.86

Material de Electrocorte 0.27 33.27 8.98

Plancha de aluminio de 2mm 0.27 28.52 7.7

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.05 123.58 6.18

SUBTOTAL O 58.11

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.05 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 91.41

INDIRECTOS: 6.00 % 5.485

UTILIDAD: 4.00 % 3.6564

COSTO TOTAL DEL RUBRO 100.551

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 100.55

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 87 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA INFORMATIVA   (1.80 X 0,60) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 2.89

Camión pequeño 0.75 6.77 0.8857 6

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.75 3.56 0.8857 3.16

Plotter de corte 0.75 3.56 0.8857 3.16

Soldadora 50‐300A 0.75 2.14 0.8857 1.89

SUBTOTAL M 17.1

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.8857 14.99

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.8857 5.51

Albañil EO D2 1 4.28 0.8857 3.79

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.8857 4

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.8857 3.85

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 0.8857 4

SUBTOTAL N 36.14

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.44 1.2 0.53

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 6 0.72 4.32

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 7 6.65 46.55

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 1.08 51.33 55.44

Material de Electrocorte 1.08 33.27 35.93

Plancha de aluminio de 2mm 1.08 28.52 30.8

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.09 123.58 11.12

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.3 3.8 1.14

Tubo galvanizado 1"x2mm 3.6 2.37 8.53

SUBTOTAL O 194.36

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.09 0.06 0.01

SUBTOTAL P 0.01

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 247.61

INDIRECTOS: 6.00 % 14.857

UTILIDAD: 4.00 % 9.9044

COSTO TOTAL DEL RUBRO 272.371

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 272.37

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 88 de 124

RUBRO: SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA INFORMATIVA   (2.40 X 1,20) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 9.6

Camión pequeño 0.75 6.77 3.1838 21.56

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.75 3.56 3.1838 11.34

Plotter de corte 0.75 3.56 3.1838 11.34

Soldadora 50‐300A 0.75 2.14 3.1838 6.81

SUBTOTAL M 60.65

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 3.1838 53.87

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 3.1838 19.8

Albañil EO D2 1 4.28 3.1838 13.63

Maestro de obra EO C2 1 4.52 3.1838 14.39

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 3.1838 13.85

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 1 4.52

SUBTOTAL N 120.06

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.88 1.2 1.06

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 8 0.72 5.76

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 7 6.65 46.55

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 2.88 51.33 147.83

Material de Electrocorte 2.88 33.27 95.82

Plancha de aluminio de 2mm 2.88 28.52 82.14

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.256 123.58 31.64

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.5 3.8 1.9

Tubo cuadrado en acero galvanizado de 1"x2mm 8.4 2.37 19.91

SUBTOTAL O 432.61

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.256 0.06 0.02

SUBTOTAL P 0.02

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 613.34

INDIRECTOS: 6.00 % 36.800

UTILIDAD: 4.00 % 24.5336

COSTO TOTAL DEL RUBRO 674.674

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 674.67

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 89 de 124

RUBRO: SOPORTE EN VOLADIZO (TIPO BANDERA) INC. SEÑAL AÉREA INFORMATIVA DOBLE (4.80 X 2.00) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 67.54

Camión pequeño 0.5 4.52 14.1081 63.7

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 14.1081 33.51

Plotter de corte 0.5 2.38 14.1081 33.51

Camión Grúa de 20 Tn 0.1 5.26 14.1081 74.17

SUBTOTAL M 272.43

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 6 25.38 14.1081 358.06

Ayudante de maquinaria EO E2 1 4.35 14.1081 61.37

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 14.1081 175.5

Albañil EO D2 1 4.28 14.1081 60.38

Maestro de obra EO C2 1 4.52 14.1081 63.77

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 14.1081 61.37

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 14.1081 63.77

SUBTOTAL N 844.22

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, piedra bola 0.4 6.32 2.53

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 72.08 1.2 86.5

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 30 0.72 21.6

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 1.2 123.58 148.3

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 2 3.8 7.6

Estructura tubular tipo bandera 7.3 313.7 2290.01

Pantalla de 4,80x2.00m con aluminio de 2mm incluye estructura, canastilla de 
anclaje y leyenda

1 1283.31 1283.31

Canastilla de anclaje 1 114.45 114.45

SUBTOTAL O 3954.3

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 1.2 0.06 0.07

Pétreos, piedra bola 0.4 9.9 3.96

SUBTOTAL P 4.03

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5074.98

INDIRECTOS: 6.00 % 304.499

UTILIDAD: 4.00 % 202.9992

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5582.478

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 5582.48

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 90 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN (DISTANCIA DE 5‐10 Km) (TRANSPORTE LIBRE DE 500 m.) UNIDAD: m3‐Km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.008 0.23

SUBTOTAL M 0.23

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.008 0.05

SUBTOTAL N 0.05

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.28

INDIRECTOS: 6.00 % 0.017

UTILIDAD: 4.00 % 0.0112

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.308

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.31

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 91 de 124

RUBRO: EXCAVACION PARA CONFORMACION DE TALUD/PEINADO UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.02

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.01864 0.71

Volquete de 8m3 1 28.52 0.01864 0.53

SUBTOTAL M 1.26

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.01864 0.09

Ayudante de maquinaria EO E2 1 4.35 0.01864 0.08

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.01864 0.12

SUBTOTAL N 0.29

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.55

INDIRECTOS: 6.00 % 0.093

UTILIDAD: 4.00 % 0.0620

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.705

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1.71

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 92 de 124

RUBRO: TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO PARA ALCANTARILLAS D=2400 MM UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.37

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.65 24.71

SUBTOTAL M 26.08

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.65 11

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.65 3.09

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.65 3.09

SUBTOTAL N 17.18

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 0.14 6.79 0.95

Alcantarilla circular H.A. d=2400 mm 1 747.16 747.16

SUBTOTAL O 748.11

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 0.14 0.48 0.07

Alcantarilla circular H.A. d=2400 mm (zona 2) 1 100 100

SUBTOTAL P 100.07

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 891.44

INDIRECTOS: 6.00 % 53.486

UTILIDAD: 4.00 % 35.6576

COSTO TOTAL DEL RUBRO 980.584

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 980.58

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: TUBERÍA DE HORMIGON ARMADO PARA ALCANTARILLAS D=2740 MM UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.37

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.65 24.71

SUBTOTAL M 26.08

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.65 11

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.65 3.09

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.65 3.09

SUBTOTAL N 17.18

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Cemento 0.14 6.79 0.95

Alcantarilla circular H.A. d=2740 mm 1 950.6 950.6

SUBTOTAL O 951.55

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Cemento 0.14 0.48 0.07

Alcantarilla circular H.A. d=2740 mm (zona 2) 1 110 110

SUBTOTAL P 110.07

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1104.88

INDIRECTOS: 6.00 % 66.293

UTILIDAD: 4.00 % 44.1952

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1215.368

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1215.37

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 94 de 124

RUBRO:
TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA Ø=1200MM E=2MM PARA ALCANTARILLAS 
(GALVANIZADA+POLÍMERO)

UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.6

SUBTOTAL M 0.6

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.32 5.41

Fierrero EO D2 1 4.28 0.32 1.37

Maestro de obra EO C2 0.5 2.26 0.32 0.72

SUBTOTAL N 7.5

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Tubería metálica corrugada Ø=1200mm e=2mm para alcantarillas 
(Galvanizada+polímero)

1 221.49 221.49

SUBTOTAL O 221.49

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 229.59

INDIRECTOS: 6.00 % 13.775

UTILIDAD: 4.00 % 9.1836

COSTO TOTAL DEL RUBRO 252.549

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 252.55

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 95 de 124

RUBRO: LIMPIEZA Y ADECUACION DE CAUCES UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.04

Excavadora 131‐180 HP 1 38.02 0.03041 1.16

Volquete de 8m3 1 28.52 0.03041 0.87

SUBTOTAL M 2.07

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.03041 0.14

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.03041 0.38

SUBTOTAL N 0.52

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.59

INDIRECTOS: 6.00 % 0.155

UTILIDAD: 4.00 % 0.1036

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.849

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 2.85

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 96 de 124

RUBRO: SEÑAL AÉREA INFORMATIVA (2.20 X 2.00) SOBRE SOPORTE EN VOLADIZO TIPO PÓRTICO EXISTENTE UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 13.13

Camión pequeño 1 9.03 4 36.12

Cortadora oxicorte 3.7Kv 1 4.75 4 19

Plotter de corte 1 4.75 4 19

Soldadora 50‐300A 1 2.85 4 11.4

SUBTOTAL M 98.65

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 4 67.68

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 4 24.88

Albañil EO D2 1 4.28 4 17.12

Maestro de obra EO C2 1 4.52 4 18.08

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 4 17.4

Maestro mayor ejec. obra civil EO C1 1 4.75 4 19

SUBTOTAL N 164.16

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.88 1.2 1.06

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 8 0.72 5.76

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 10 6.65 66.5

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 2.88 51.33 147.83

Material de Electrocorte 2.88 33.27 95.82

Plancha de aluminio de 2mm 2.88 28.52 82.14

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.5 3.8 1.9

Tubo cuadrado en acero galvanizado de 1"x2mm 11 2.37 26.07

SUBTOTAL O 427.08

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 689.89

INDIRECTOS: 6.00 % 41.393

UTILIDAD: 4.00 % 27.5956

COSTO TOTAL DEL RUBRO 758.879

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 758.88

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 97 de 124

RUBRO: SEÑAL AÉREA INFORMATIVA (3.40 X 2.00) SOBRE SOPORTE EN VOLADIZO TIPO PÓRTICO EXISTENTE UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 22.78

Camión pequeño 1 9.03 6.93848 62.65

Cortadora oxicorte 3.7Kv 1 4.75 6.93848 32.96

Plotter de corte 1 4.75 6.93848 32.96

Soldadora 50‐300A 1 2.85 6.93848 19.77

SUBTOTAL M 171.12

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 6.93848 117.4

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 6.93848 43.16

Albañil EO D2 1 4.28 6.93848 29.7

Maestro de obra EO C2 1 4.52 6.93848 31.36

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 6.93848 30.18

Maestro mayor ejec. obra civil EO C1 1 4.75 6.93848 32.96

SUBTOTAL N 284.76

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.88 1.2 1.06

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 0.75 0.72 0.54

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 6.48 51.33 332.62

Material de Electrocorte 6.48 33.27 215.59

Plancha de aluminio de 2mm 6.48 28.52 184.81

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.8 3.8 3.04

Tubo cuadrado en acero galvanizado de 1 1/2"x2m 17.4 2.67 46.46

Tubo cuadrado en acero galvanizado 100x3mm 12 19.01 228.12

SUBTOTAL O 1012.24

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1468.12

INDIRECTOS: 6.00 % 88.087

UTILIDAD: 4.00 % 58.7248

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1614.932

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1614.93

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

52.53

9.03

4.75

4.75

2.85

Jornal/HR

4.23

6.22

4.28

4.52

4.35

4.75

Unidad

kg

u

m2

m2

m2

kg

m

m

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 98 de 124

RUBRO: SEÑAL AÉREA INFORMATIVA (7.00 X 2.00) SOBRE SOPORTE EN VOLADIZO TIPO PÓRTICO EXISTENTE UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 52.53

Camión pequeño 1 9.03 16 144.48

Cortadora oxicorte 3.7Kv 1 4.75 16 76

Plotter de corte 1 4.75 16 76

Soldadora 50‐300A 1 2.85 16 45.6

SUBTOTAL M 394.61

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 16 270.72

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 16 99.52

Albañil EO D2 1 4.28 16 68.48

Maestro de obra EO C2 1 4.52 16 72.32

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 16 69.6

Maestro mayor ejec. obra civil EO C1 1 4.75 16 76

SUBTOTAL N 656.64

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.88 1.2 1.06

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 12 0.72 8.64

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 6.48 51.33 332.62

Material de Electrocorte 6.48 33.27 215.59

Plancha de aluminio de 2mm 6.48 28.52 184.81

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.8 3.8 3.04

Tubo cuadrado en acero galvanizado de 1 1/2"x2m 17.4 2.67 46.46

Tubo cuadrado en acero galvanizado 100x3mm 12 19.01 228.12

SUBTOTAL O 1020.34

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2071.59

INDIRECTOS: 6.00 % 124.295

UTILIDAD: 4.00 % 82.8636

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2278.749

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 2278.75

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 99 de 124

RUBRO: PINTURA ANTICORROSIVA ‐ MANTENIMIENTO DE SOPORTE EN  VOLADIZO (TIPO PÓRTICO) EXISTENTE UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.23

Compresor 1.5 ‐ 6.5 HP 1 4.75 0.166 0.79

SUBTOTAL M 1.02

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.166 1.4

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.166 0.79

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.166 0.7

SUBTOTAL N 2.89

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Thinner (diluyente) 0.03 7.6 0.23

Pintura anticorrosiva 0.05 14.72 0.74

SUBTOTAL O 0.97

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.88

INDIRECTOS: 6.00 % 0.293

UTILIDAD: 4.00 % 0.1952

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.368

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 5.37

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.77

9.03

23.76

Jornal/HR

4.23

4.52

6.22

4.28

4.52

Unidad

u

m3

m

m

Unidad

m3

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: GUARDAVÍAS DOBLES CON CAPTAFAROS DE VINIL PRISMÁTICO  RETROREFLECTIVO  BLANCO/ROJO UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.77

Camión pequeño 0.5 4.52 0.32 1.44

Minicargadora 50‐ 90HP 0.05 1.19 0.32 0.38

SUBTOTAL M 2.59

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 1 4.23 0.32 1.35

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.32 1.45

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.32 3.98

Albañil EO D2 1 4.28 0.32 1.37

Maestro de obra EO C2 1 4.52 0.32 1.45

SUBTOTAL N 9.6

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 6 0.72 4.32

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.04 123.58 4.94

Hoja de Guardavía tipo W e=2.5mm (Incluye vinil r 2 18.06 36.12

Poste de Guardavía h=1.80 m 0.5 28.52 14.26

SUBTOTAL O 59.64

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.04 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 71.83

INDIRECTOS: 6.00 % 4.310

UTILIDAD: 4.00 % 2.8732

COSTO TOTAL DEL RUBRO 79.013

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 79.01

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: LIMPIEZA DE APOYOS UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 5.58

Andamios (h=1.6m ‐ a=1.2m) 1 1.9 4 7.6

Arnés 2 2.14 4 8.56

SUBTOTAL M 21.74

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 3 12.69 4 50.76

Inspector de obra EO B3 1 4.76 4 19.04

SUBTOTAL N 69.8

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 91.54

INDIRECTOS: 6.00 % 5.492

UTILIDAD: 4.00 % 3.6616

COSTO TOTAL DEL RUBRO 100.694

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 100.69

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

1.4

2.85

Jornal/HR

4.23

4.76

4.23

Unidad

kg

m

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 1.4

Soldadora 50‐300A 1 2.85 1 2.85

SUBTOTAL M 4.25

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 1 8.46

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1 4.76

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 1 4.23

SUBTOTAL N 17.45

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 2 3.8 7.6

Junta de dilatación 1 104.57 104.57

SUBTOTAL O 112.17

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 133.87

INDIRECTOS: 6.00 % 8.032

UTILIDAD: 4.00 % 5.3548

COSTO TOTAL DEL RUBRO 147.257

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 147.26

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CALZADA UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.04

Camioneta 4x4 1 5.7 0.016 0.09

Compresor 1.5 ‐ 6.5 HP 1 4.75 0.016 0.08

Amoladora rotativa 1200 W 1 7.6 0.016 0.12

SUBTOTAL M 0.33

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 5 21.15 0.016 0.34

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.016 0.1

SUBTOTAL N 0.44

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Asfalto 0.6 0.28 0.17

Pétreos, arena homogenizada 0.008 10.54 0.08

SUBTOTAL O 0.25

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Asfalto 0.6 0.04 0.02

Pétreos, arena homogenizada 0.008 9.9 0.08

SUBTOTAL P 0.1

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.12

INDIRECTOS: 6.00 % 0.067

UTILIDAD: 4.00 % 0.0448

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.232

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1.23

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: LIMPIEZA DE DRENAJES DEL TABLERO 10 cm UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 2.41

SUBTOTAL M 2.41

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 6 25.38 1 25.38

Inspector de obra EO B3 1 4.76 1 4.76

SUBTOTAL N 30.14

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 32.55

INDIRECTOS: 6.00 % 1.953

UTILIDAD: 4.00 % 1.3020

COSTO TOTAL DEL RUBRO 35.805

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 35.81

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: TUBO PVC 10 cm UNIDAD: m

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.7

SUBTOTAL M 0.7

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 3 12.69 0.5 6.35

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.5 2.38

SUBTOTAL N 8.73

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Tubo PVC desagüe 100mm x 3m 0.35 7.1 2.49

SUBTOTAL O 2.49

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.92

INDIRECTOS: 6.00 % 0.715

UTILIDAD: 4.00 % 0.4768

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.112

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 13.11

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE ACERO ASTM A‐36 (BARANDALES DE ACERO) UNIDAD: Kg

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Excavadora 131‐180 HP 0.15 5.7 0.0167 0.1

Cortadora oxicorte 3.7Kv 1 4.75 0.0167 0.08

Soldadora 50‐300A 1 2.85 0.0167 0.05

SUBTOTAL M 0.23

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 4 16.92 0.0167 0.28

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.0167 0.08

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.0167 0.08

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.0167 0.1

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.0167 0.07

SUBTOTAL N 0.61

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Electrodos para soldadura por arco eléctrico 0.05 3.8 0.19

Acero estructural A 36 1.05 1.34 1.41

SUBTOTAL O 1.6

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Acero estructural A 36 1.05 0.02 0.02

SUBTOTAL P 0.02

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.46

INDIRECTOS: 6.00 % 0.148

UTILIDAD: 4.00 % 0.0984

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.706

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 2.71

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.35

Compresor 1.5 ‐ 6.5 HP 1 4.75 0.2 0.95

Arnés 2 2.14 0.2 0.43

Andamios Colgantes (h=1.6m ‐ a=1.2m) 1 9.51 0.2 1.9

equipo de sandblasting 1 7.33 0.2 1.47

SUBTOTAL M 5.1

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.2 1.69

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.2 0.95

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.2 0.85

operador de compresor OP C2 1 4.52 0.2 0.9

SUBTOTAL N 4.39

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Thinner (diluyente) 0.025 7.6 0.19

Pintura anticorrosiva 0.05 14.72 0.74

Pintura de esmalte de aluminio 0.05 31.88 1.59

Lija de hierro 0.01 0.52 0.01

Grata 0.001 17.11 0.02

SUBTOTAL O 2.55

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.04

INDIRECTOS: 6.00 % 0.722

UTILIDAD: 4.00 % 0.4816

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.244

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 13.24

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: RÓTULO INDICATIVO CON EL NOMBRE Y CAPACIDAD DEL PUENTE UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 2.13

Camión pequeño 0.5 4.52 0.7 3.16

Cortadora oxicorte 3.7Kv 0.5 2.38 0.7 1.66

Plotter de corte 0.5 2.38 0.7 1.66

Soldadora 50‐300A 1 2.85 1 2.85

SUBTOTAL M 11.46

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.7 5.92

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.7 4.35

Albañil EO D2 1 4.28 1 4.28

Maestro de obra EO C2 1 4.52 1 4.52

Soldador en construcción OP C3 1 4.35 0.7 3.05

Dibujante (En construcción) EO C2 1 4.52 1 4.52

SUBTOTAL N 26.64

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 0.88 1.2 1.06

Perno tuerca y arandelas galvanizadas Ø12mm x 2 1/2" (cabeza de coco) 2 0.72 1.44

Tubo cuadrado galvanizado de 2"x 2mm x 3m 3 6.65 19.95

Vinil retroreflectivo (tipo IV) 0.36 51.33 18.48

Material de Electrocorte 0.36 33.27 11.98

Plancha de aluminio de 2mm 0.36 28.52 10.27

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.05 123.58 6.18

SUBTOTAL O 69.36

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2 0.05 0.06 0

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 107.46

INDIRECTOS: 6.00 % 6.448

UTILIDAD: 4.00 % 4.2984

COSTO TOTAL DEL RUBRO 118.206

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 118.21

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.
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RUBRO: FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.16

Volquete de 8m3 2 57.04 0.085 4.85

Fresadora 205 HP 1 33.27 0.085 2.83

SUBTOTAL M 7.84

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.085 0.4

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.085 1.59

SUBTOTAL N 1.99

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.83

INDIRECTOS: 6.00 % 0.590

UTILIDAD: 4.00 % 0.3932

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.813

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 10.81

lunes, 5 de enero de 2026
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PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 110 de 124

RUBRO: BASE CLASE 1 (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.02272 1.19

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.02272 0.6

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.02272 0.43

SUBTOTAL M 2.22

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.02272 0.11

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.02272 0.1

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.02272 0.42

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, base clase 1A 1.2 6.43 7.72

SUBTOTAL O 7.72

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.57

INDIRECTOS: 6.00 % 0.634

UTILIDAD: 4.00 % 0.4228

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.627

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 11.63

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 111 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE BASE GRANULAR UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.00688 0.2

SUBTOTAL M 0.2

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.00688 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.24

INDIRECTOS: 6.00 % 0.014

UTILIDAD: 4.00 % 0.0096

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.264

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.26

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

52.28

26.62

19.01

Jornal/HR

4.75

4.52

6.22

Unidad

m3

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 112 de 124

RUBRO: SUB BASE CLASE 3 (SIN TRANSPORTE) UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.02272 1.19

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.02272 0.6

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.02272 0.43

SUBTOTAL M 2.22

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.02272 0.11

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.02272 0.1

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 3 18.66 0.02272 0.42

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Pétreos, sub‐base clase 3 1.2 4.88 5.86

SUBTOTAL O 5.86

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.71

INDIRECTOS: 6.00 % 0.523

UTILIDAD: 4.00 % 0.3484

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.581

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 9.58

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

28.52

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 113 de 124

RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR SUB-BASE UNIDAD: m3-km

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Volquete de 8m3 1 28.52 0.00688 0.2

SUBTOTAL M 0.2

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.00688 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.24

INDIRECTOS: 6.00 % 0.014

UTILIDAD: 4.00 % 0.0096

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.264

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 0.26

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.04

52.28

26.62

19.01

Jornal/HR

4.75

4.35

4.52

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 114 de 124

RUBRO: TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL FRESADO UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.04

Motoniveladora 138 - 200 HP 1 52.28 0.02272 1.19

Rodillo vibratorio liso 105  HP 1 26.62 0.02272 0.6

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.02272 0.43

SUBTOTAL M 2.26

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Operador equipo pesado G1 OP C1 1 4.75 0.02272 0.11

Ayudante de maquinaria EO E2 2 8.7 0.02272 0.2

Operador equipo pesado G2 OP C2 1 4.52 0.02272 0.1

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 1 6.22 0.02272 0.14

SUBTOTAL N 0.55

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.81

INDIRECTOS: 6.00 % 0.169

UTILIDAD: 4.00 % 0.1124

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.091

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 3.09

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

19.01

4.75

Jornal/HR

6.22

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 115 de 124

RUBRO: AGUA PARA CONTROL DE POLVO UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Tanquero de agua 1000 ‐ 3000 gl 1 19.01 0.0855 1.63

Bomba de agua 5 HP 1 4.75 0.0855 0.41

SUBTOTAL M 2.04

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Chofer profesional (Estr. Oc. C1) 2 12.44 0.0855 1.06

SUBTOTAL N 1.06

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.1

INDIRECTOS: 6.00 % 0.186

UTILIDAD: 4.00 % 0.1240

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.410

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 3.41

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.13

Jornal/HR

4.76

4.28

4.23

Unidad

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 116 de 124

RUBRO: RESTAURACION FORESTAL UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.13

SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Inspector de obra EO B3 1 4.76 0.125 0.6

Albañil EO D2 1 4.28 0.125 0.54

Ayudante (Albañil, fierrero) EO E2 1 4.23 0.125 0.53

SUBTOTAL N 1.67

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Plantas ornamentales 1 4.75 4.75

SUBTOTAL O 4.75

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.55

INDIRECTOS: 6.00 % 0.393

UTILIDAD: 4.00 % 0.2620

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.205

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 7.21

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

76.05

9.51

Jornal/HR

4.76

Unidad

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 117 de 124

RUBRO: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE (MEDIOS DE GASES EN EQUIPOS MÓVILES) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Laboratorio 1 76.05 4.49999 342.22

Muestrador portatil para gases 1 9.51 4.49999 42.79

SUBTOTAL M 385.01

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Inspector de obra EO B3 2 9.52 6.14756 58.52

SUBTOTAL N 58.52

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Material en general para informe de laboratorio 1 14.26 14.26

SUBTOTAL O 14.26

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 457.79

INDIRECTOS: 6.00 % 27.467

UTILIDAD: 4.00 % 18.3116

COSTO TOTAL DEL RUBRO 503.569

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 503.57

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

Jornal/HR

Unidad

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 118 de 124

RUBRO: COMUNICADOS RADIALES UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL M 0

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL N 0

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Comunicaciones radiales 1 19.01 19.01

SUBTOTAL O 19.01

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.01

INDIRECTOS: 6.00 % 1.141

UTILIDAD: 4.00 % 0.7604

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.911

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 20.91

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

Jornal/HR

Unidad

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 119 de 124

RUBRO: COMUNICADOS DE PRENSA ESCRITA (1/4 DÍA ORDINARIO) UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL M 0

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL N 0

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Comunicación prensa escrita 1/4 de página en blan 1 213.88 213.88

SUBTOTAL O 213.88

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 213.88

INDIRECTOS: 6.00 % 12.833

UTILIDAD: 4.00 % 8.5552

COSTO TOTAL DEL RUBRO 235.268

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 235.27

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

0.5

Jornal/HR

4.23

Unidad

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 120 de 124

RUBRO: LETREROS AMBIENTALES DE PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA (2.40 X 1.20)m UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Herramienta Menor 8% de M.O. 8.00 %MO 0.5

SUBTOTAL M 0.5

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Peón EO E2 2 8.46 0.7353 6.22

SUBTOTAL N 6.22

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Señales informativas 2.4mx1.2m 1 85.55 85.55

SUBTOTAL O 85.55

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 92.27

INDIRECTOS: 6.00 % 5.536

UTILIDAD: 4.00 % 3.6908

COSTO TOTAL DEL RUBRO 101.497

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 101.5

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

76.05

19.01

19.01

Jornal/HR

4.76

Unidad

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 121 de 124

RUBRO: MONITOREO DE RUIDO UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Laboratorio 1 76.05 1.9 144.5

Sonómetro 1 19.01 1.9 36.12

Termohigrometro 1 19.01 1.9 36.12

SUBTOTAL M 216.74

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

Inspector de obra EO B3 2 9.52 2.59563 24.71

SUBTOTAL N 24.71

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

SUBTOTAL O 0

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 241.45

INDIRECTOS: 6.00 % 14.487

UTILIDAD: 4.00 % 9.6580

COSTO TOTAL DEL RUBRO 265.595

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 265.6

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

Jornal/HR

Unidad

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 122 de 124

RUBRO: ASAMBLEA INFORMATIVA A LA COMUNIDAD TIPO 1 UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL M 0

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL N 0

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Asamblea informativa a la comunidad tipo 1 1 2593.74 2593.74

SUBTOTAL O 2593.74

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2593.74

INDIRECTOS: 6.00 % 155.624

UTILIDAD: 4.00 % 103.7496

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2853.114

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 2853.11

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

Jornal/HR

Unidad

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 123 de 124

RUBRO: ASAMBLEA INFORMATIVA A LA COMUNIDAD TIPO 2 UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL M 0

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL N 0

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Asamblea informativa a la comunidad tipo 2 1 1249.56 1249.56

SUBTOTAL O 1249.56

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1249.56

INDIRECTOS: 6.00 % 74.974

UTILIDAD: 4.00 % 49.9824

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1374.516

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 1374.52

lunes, 5 de enero de 2026



Tarifa

Jornal/HR

Unidad

u

Unidad

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA VIA CALCETA-QUIROGA-DIQUE LA ESPERANZA; Y, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA 
QUIROGA - EL DESVIO, CANTONES BOLÍVAR Y PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Hoja 124 de 124

RUBRO: ASAMBLEA INFORMATIVA A LA COMUNIDAD TIPO 3 UNIDAD: u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL M 0

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Costo Hora Rendimiento Costo

SUBTOTAL N 0

MATERIALES

Descripción Cantidad Precio Unit. Costo

Asamblea informativa a la comunidad tipo 3 1 366.93 366.93

SUBTOTAL O 366.93

TRANSPORTE

Descripción Cantidad Tarifa Costo

SUBTOTAL P 0

403.623

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 366.93

INDIRECTOS: 6.00 % 22.016

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. VALOR OFERTADO 403.62

lunes, 5 de enero de 2026

UTILIDAD: 4.00 % 14.6772

COSTO TOTAL DEL RUBRO


		2026-01-13T21:07:14-0500




